



| No. CLAVE                | No. DE CONTRATO | LOCALIDAD   | NOMBRE DEL CONTRATISTA  | DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN   | COSTO DE LA OBRA |                |                | INVERSION ASIGNADA EN EL 2024 |  | METAS      | FECHAS PROGRAMADAS |         | BENEFICIARIOS |          | PORC. DE AVANCE |                | INVERSION EJERCIDA FINANCIERA. | OBSERVACIONES |  |
|--------------------------|-----------------|---|---|---|------------------|----------------|----------------|-------------------------------|--|------------|--------------------|---------|---------------|----------|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------|--|
|                          |                 |   |   |   | OBRA             | TOTAL          | FEDERAL        | CANTIDAD                      | U. DE MEDIDA   |            | INICIO             | TERMINO | U. DE MEDIDA  | CANTIDAD | FISICO          | FINANC.        |                                |               |  |
| <b>DRENAJE SANITARIO</b> |                 |   |   |   |                  |                |                |                               |  |            |                    |         |               |          |                 |                |                                |               |  |
| 4546                     | C-DOP-047/2024  | Zona Centro<br>Revolucion Verde<br>Melchor Ocampo                   | Control de calidad y Servicios PROCALSA, sa de cv               | Reposición de colectores y descargas sanitarias en calle Abasolo e/ Río Jordan y Diagonal Laguna de Champayan; calle Obregon e/ Altamira y Carmen Serdan; calle Guerrero e/ Allende y Local Restaurant; calle Obregon e/ 20 de noviembre y 2 de mayo y en Carretera Tampico-Mante Km 27.5 e/ 16 de septiembre y Nanchital                           | \$2,865,641.80   | \$2,865,641.80 | \$2,865,641.80 | 349.70<br>14<br>1             | ml de reposicion de colector<br>descargas sanitarias<br>pozo de visita | 04/03/2024 | 22/04/2024         | persona | 4,573         | 100%     | 100%            | \$2,865,641.80 | -----                          |               |  |
| 39                       | C-DOP-049/2024  | Boulevard Rodolfo Moctezuma Cid                                     | Infraestructura y Desarrollo Asfaltico, sa de cv                | Reposición de emisor de 1,046.00 metros de tubería de pead corrugado sanitario de 36" de diámetro en Blvd. Rodolfo Moctezuma CID e/ Tecnológico de Monterrey y Vialidad P.D.  | \$7,436,785.39   | \$7,436,785.39 | \$7,436,785.39 | 932.10<br>9                   | ml de reposición de emisor<br>descargas sanitarias                     | 06/03/2024 | 24/04/2024         | persona | 1,500         | 100%     | 100%            | \$7,436,785.39 | -----                          |               |  |
| 404144                   | C-DOP-050/2024  | Las Brisas<br>Monte de los Olivos<br>Zona Centro<br>Francisco Villa | SINEN76, sa de cv   | Reposición de colectores y descargas sanitarias en calle Golfo de México e/ Demetrio Briones y México, calle Abeto (El Palmar) e/ Palo de Rosa y Río Guayalejo y calle Abeto esquina con Javier Gil, calle Fundo Legal e/ Abasolo e Iturbide  | \$3,891,864.68   | \$3,891,864.68 | \$3,891,864.68 | 480.66<br>15<br>3             | ml de reposicion de colector<br>descargas sanitarias<br>pozo de visita | 07/03/2024 | 05/05/2024         | persona | 4,925         | 100%     | 100%            | \$3,891,864.68 | -----                          |               |  |
| 43                       | C-DOP-072/2024  | San Jacinto   | SINEN76, sa de cv   | Reposición de colector en calle San Jacinto e/ San Diego y San Pedro  | \$180,688.74     | \$180,688.74   | \$180,688.74   | 52.35                         | ml de reposicion de colector   | 25/03/2024 | 23/04/2024         | persona | 2,671         | 100%     | 100%            | \$180,688.74   | -----                          |               |  |
| 4748                     | C-DOP-073/2024  | Fraccionamiento Abedul<br>Zona Centro<br>La Florida                 | Consultoría en Obras, sa de cv                                  | Reposición de colectores y descargas sanitarias en calle Abedul e/ Altamira y Avenida Monterrey, calle Iturbide e/ Hidalgo y Morelos y calle pino e/ Fundo Legal y Nogal  | \$1,762,050.09   | \$1,762,050.09 | \$1,762,050.09 | 349.02<br>26.00               | ml de reposicion de colector<br>ml de cruce direccional                | 26/03/2024 | 24/04/2024         | persona | 4,638         | 100%     | 100%            | \$1,762,050.09 | -----                          |               |  |
| 5253                     | C-DOP-075/2024  | Revolucion Obrera<br>Nuevo Madero                                   | Metalizaciones Industriales y Marinas, sa de cv                 | Rehabilitación de equipamiento de carcamo "Revolución Obrera" en calle Cerro Prieto e/ Lázaro Cárdenas y Francisco I. Madero y Cárcamo "Nuevo Madero" en Av. Océano Pacifico esquina con Golfo de Honduras  | \$1,583,774.39   | \$1,583,774.39 | \$1,583,774.39 | 2                             | rehabilitación de equipamiento de carcamo                              | 28/03/2024 | 26/05/2024         | persona | 1,177         | 100%     | 100%            | \$1,583,774.39 | -----                          |               |  |
| 54                       | C-DOP-076/2024  | Ejido La Pedrera  | Metalizaciones Industriales y Marinas, sa de cv                 | Rehabilitación de equipamiento de carcamo en calle C-17 e/ C-1 y Vialidad P.D.  | \$2,484,100.29   | \$2,484,100.29 | \$2,484,100.29 | 1                             | rehabilitación de equipamiento de carcamo                              | 28/03/2024 | 26/05/2024         | persona | 1,410         | 75%      | 0%              | \$0.00         | -----                          |               |  |
| 31                       | C-DOP-083/2024  | Nuevo Tampico<br>Benito Juarez                                      | Comercializadora de Productos y Servicios COPSSA, s de rl de cv | Reposición de Atarjeas y descargas sanitarias en calle 18 de marzo cuerpo norte e/ Josefa Ortiz de Dominguez y Morelos, calle 18 de marzo cuerpo norte e/ Morelos e Hidalgo, calle 18 de marzo cuerpo norte e/ Hidalgo y Juárez, calle 18 de marzo cuerpo sur e/ Hidalgo y Juárez y calle 12 de abril e/ Venustiano Carranza y Limite de la colonia | \$1,456,773.61   | \$1,456,773.61 | \$1,456,773.61 | 431.60<br>46                  | ml de reposicion de atarjeas<br>descargas sanitarias                   | 15/05/2024 | 29/06/2024         | persona | 1,070         | 100%     | 97%             | \$1,415,306.50 | -----                          |               |  |



| No. CLAVE | No. DE CONTRATO | LOCALIDAD   | NOMBRE DEL CONTRATISTA  | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN   | COSTO DE LA OBRA | INVERSION ASIGNADA EN EL 2024 |                |                      | METAS  | FECHAS PROGRAMADAS |            | BENEFICIARIOS |              | PORC. DE AVANCE |        | INVERSION EJERCIDA FINANCIERA. | OBSERVACIONES |
|-----------|-----------------|---|---|---|------------------|-------------------------------|----------------|----------------------|--|--------------------|------------|---------------|--------------|-----------------|--------|--------------------------------|---------------|
|           |                 |   |   |   |                  | TOTAL                         | FEDERAL        | CANTIDAD             |  | U. DE MEDIDA       | INICIO     | TERMINO       | U. DE MEDIDA | CANTIDAD        | FISICO |                                |               |
| 3032      | C-DOP-085/2024  | Serapio Venegas Miramar Tampico - Altamira Guadalupe Victoria Lázaro Cárdenas Valle Verde | Comercializadora de Productos y Servicios COPSSA, s de rl de cv | Reposición de colectores, atarjeas y descargas sanitarias en calle Díaz Mirón e/ Madrid y París, calle 24 de febrero e/ Tercera y Cuarta, calle López Mateos esquina con Felipe Angeles, calle Guerrero e/ Monterrey y Morelos, calle Torres 2 e/ Vicente Guerrero y Victoria, calle Alamo e/ Ayuntamiento y Cedro  | \$933,674.12     | \$933,674.12                  | \$933,674.12   | 321.40<br>22         | ml de reposicion de atarjeas descargas sanitarias            | 15/05/2024         | 13/06/2024 | persona       | 6,053        | 100%            | 100%   | \$933,674.12                   | -----         |
| 596061    | C-DOP-087/2024  | Fraccionamiento El Eden Lomas de Miralta Fracc. Arboledas                                 | Metalizaciones Industriales y Marinas, sa de cv                 | Rehabilitación de equipamiento de carcamo "el Edén" en calle 1 e/ Privada B y canal Pluvial, Cárcamo "Lomas de Miralta" en calle Ceiba esquina con Canelo, Cárcamo "Arboledas" en calle Almendro esquina C-4  | \$2,270,586.07   | \$2,270,586.07                | \$2,270,586.07 | 3                    | rehabilitación de equipamiento de carcamo                    | 17/04/2024         | 30/05/2024 | persona       | 2,480        | 100%            | 100%   | \$2,270,586.07                 | -----         |
| 36        | C-DOP-088/2024  | Altamira sector 4 Lázaro Cardenas   | C. GALC, sa de cv   | Reposición de colectores, atarjeas y descargas sanitarias en calle Cerezo e/ Tulipanes y Cerezos, y calle Cerezo e/ Ornato y Los Mangos, y calle Solidaridad 6 y solidaridad 3 e/ de la Madrid y Zapata   | \$2,412,519.81   | \$2,412,519.81                | \$2,412,519.81 | 794.03<br>86         | ml de reposicion de colector y atarjeas descargas sanitarias | 17/04/2024         | 15/06/2024 | persona       | 2,749        | 100%            | 100%   | \$2,412,519.81                 | -----         |
| 18        | C-DOP-092/2024  | La Potosina   | Proyectos y Construcciones CYL, sa de cv                        | Construcción de red de drenaje con tubería de pvc sanitario, incluye: pozos de visita y descargas sanitarias  | \$722,811.63     | \$722,811.63                  | \$722,811.63   | 1<br>76.00<br>9<br>3 | Cárcamo de bombeo ml de drenaje descargas pozos de visita    | 03/05/2024         | 12/06/2024 | persona       | 80           | 100%            | 100%   | \$722,811.63                   | -----         |
| 495051    | C-DOP-154/2024  | Unidos Avanzamos Martin A. Martinez Revolución Verde                                      | Obras Civiles de Champayan, sa de cv                            | Rehabilitación de equipamiento de cárcamo "Unidos Avanzamos" en calle Camano esquina con Cuauhtémoc, Cárcamo "Martin A. Martinez" en calle Altamira entre Benito Juárez y Francisco I. Madero y Carcamo "Revolución Verde" en calle Emilio P. Gil esquina con Alvaro Obregon  | \$3,435,746.20   | \$3,435,746.20                | \$3,435,746.20 | 3                    | rehabilitación de equipamiento de carcamo                    | 01/08/2024         | 23/09/2024 | persona       | 3,245        | 100%            | 100%   | \$3,435,746.20                 | -----         |
| 28.29     | C-DOP-183/2024  | Nuevo Tampico Jazmin Serapio Venegas Benito Juárez Canadera                               | Comercializadora de Productos y Servicios COPSSA, s de rl de cv | Reposición de atarjeas y descargas sanitarias en C. 16 de septiembre e/ Josefa Ortiz de Domínguez y 2 de Mayo, París e/ Guerrero y Avenida Monterrey, Díaz Miron e/ Lazaro Cardenas y Benito Juarez, Guillermo Prieto e/ Cuauhtemoc y Constitucion, Alfredo V. Bonfil e/ Altamira y Madero, Alfredo V. Bonfil e/ 2 de Mayo y Morelos, Puerto Rico e/ Ayuntamiento y Benito Juarez, Vicente Guerrero e/ Hidalgo y Benito Juarez, Puerto Rico e/ San Luis y Josefa Ortiz de Domínguez | \$2,767,451.74   | \$2,767,451.74                | \$2,767,451.74 | 891.90<br>32         | ml de reposicion de atarjeas descargas sanitarias            | 28/08/2024         | 11/10/2024 | persona       | 2,250        | 100%            | 38%    | \$1,060,145.95                 | -----         |
| 30        | C-DOP-186/2024  | Fraccionamiento Santa Elena   | Comercializadora de Productos y Servicios COPSSA, s de rl de cv | Reposicion de atarjeas y descargas sanitarias en C. Albatros Oriente e/ Hidalgo y Faisan  | \$1,101,004.81   | \$1,101,004.81                | \$1,101,004.81 | 215.20               | ml de reposicion de atarjeas                                 | 02/09/2024         | 01/10/2024 | persona       | 300          | 100%            | 0%     | \$0.00                         | -----         |



**Recibido**  
 Secretaría de Bienestar Social  
*Blanca Romas*  
 20 FEB. 2025



| No. CLAVE | No. DE CONTRATO | LOCALIDAD   | NOMBRE DEL CONTRATISTA                  | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN   | COSTO DE LA OBRA | INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2024 |                 | CANTIDAD   | METAS<br>U. DE MEDIDA  | FECHAS PROGRAMADAS |            | BENEFICIARIOS |          | PORC. DE AVANCE |         | INVERSIÓN EJERCIDA FINANCIERA | OBSERVACIONES |
|-----------|-----------------|---|---|---|------------------|-------------------------------|-----------------|--|--|--------------------|------------|---------------|----------|-----------------|---------|-------------------------------|---------------|
|           |                 |   |   |   |                  | TOTAL                         | FEDERAL         |  |  | INICIO             | TERMINO    | U. DE MEDIDA  | CANTIDAD | FISICO          | FINANC. |                               |               |
| 157       | C-DOP-214/2024  | Ej. Ricardo Flores Magon                              | Obras Civiles de Champayan, sa de cv    | Construcción de red de drenaje sanitario (tercera etapa), incluye 5,667.00 metros de atarjea, 153 descargas domiciliarias y 60 pozos de visita  | \$9,284,463.38   | \$9,284,463.38                | \$9,284,463.38  | 5,667.00<br>153<br>60                                  | ml de drenaje<br>descargas<br>pozos de visita  | 14/10/2024         | 11/01/2025 | persona       | 1,561    | 41%             | 45%     | \$4,146,598.34                | -----         |
| 241       | C-DOP-218/2024  | Nuevo Tampico s-2 Tamaulipas Morelos                  | Consultoria en Obra, sa de cv           | Reposición de red de drenaje sanitario en calle Francisco I. Madero e/ Nayarit y Madero; y en calle Tampico e/ Francisco I. Madero y México y en calle José Ma. Morelos e/ Acapulco y Segunda; y en calle Acapulco entre José María Morelos y 2 de mayo   | \$3,925,614.29   | \$3,925,614.29                | \$3,925,614.29  | 680.14<br>69   | ml de colector<br>descargas sanitarias   | 13/11/2024         | 26/01/2025 | persona       | 2,700    | 3%              | 30%     | \$1,177,684.29                | -----         |
| 303435    | C-DOP-231/2024  | Tampico-Altamira Guadalupe Victoria Emilio Portes Gil | Mecanica Industrial y Marina, sa de cv  | Reposición de colectores y descargas domiciliarias en C. Plutarco Elias Calles e/ Vicente Guerrero y Leona Vicario, Constitución e/ Morelos y Monterrey, Leona Vicario e/ Venustiano Carranza y Avenida Monterrey, Morelos e/ Francisco Villa y Sor Juana Ines de la Cruz, Puebla e/ Fundo Legal y Durango y Sonora e/ Durango y Puebla | \$2,599,919.53   | \$2,599,919.53                | \$2,599,919.53  | 485.00<br>39<br>28                                     | ml de reposición de colector<br>descargas sanitarias<br>tomas domiciliarias  | 03/12/2024         | 15/02/2025 | persona       | 1,750    | 0%              | 30%     | \$779,975.86                  | -----         |
| 158       | C-DOP-236/2024  | Nuevo Madero sector 4                                 | Erick Rodriguez Guerra                  | Construcción de red de drenaje sanitario (tercera etapa), incluye: construcción de cárcamo de bombeo, introducción de colector, atarjea, pozos de visita y descargas sanitarias   | \$13,529,379.82  | \$13,529,379.82               | \$13,529,379.82 | 181.00<br>1,235.00<br>39<br>1<br>140.00<br>410.00<br>1 | ml de colector<br>ml de atarjeas y colector<br>pozos de visita<br>carcamo<br>m2 de malla forrada<br>ml linea de presion<br>caja rompedora de presion | 16/12/2024         | 15/03/2025 | persona       | 2,312    | 1%              | 28%     | \$3,853,932.14                | -----         |
| 5556      | C-DOP-237/2024  | Zona Centro La Española                               | Consultoria en Obra, sa de cv           | Rehabilitación de equipamiento de carcamo La Española en calle Jazmin, cárcamo, zona centro en calle Río Jordan esquina con Agustín de Iturbide   | \$3,651,943.39   | \$3,651,943.39                | \$3,651,943.39  | 2  | rehabilitación de equipamiento de carcamo  | 18/12/2024         | 17/03/2025 | persona       | -----    | 1%              | 30%     | \$1,095,583.02                | -----         |
| 37        | C-DOP-238/2024  | Boulevard Rodolfo Moctezuma Cid                       | Suministros y Servicios GARLO, sa de cv | Reposición de 264.00 metros de colector de 24" de diametro en Boulevard Rodolfo Moctezuma Cid e/ C-11 y C-30 (frente al Tecnológico de Monterrey)   | \$2,460,142.42   | \$2,460,142.42                | \$2,460,142.42  | 264.00   | ml de colector   | 18/12/2024         | 02/03/2025 | persona       | -----    | 30%             | 30%     | \$738,042.73                  | -----         |
| 38        | -----           | Fraccionamiento Fimex                                 | -----                                   | Reposición de colectores y descargas sanitarias en calle Cocotero e/ C-101 y C-3  | -----            | -----                         | -----           | -----  | -----  | -----              | -----      | persona       | -----    | -----           | -----   | -----                         | Cancelada     |
| 57        | -----           | Fraccionamiento Santa Elena                           | -----                                   | Rehabilitación de equipamiento de carcamo   | -----            | -----                         | -----           | -----  | -----  | -----              | -----      | persona       | -----    | -----           | -----   | -----                         | Cancelada     |
| 58        | -----           | Jose Maria Morelos                                    | -----                                   | Rehabilitación de equipamiento de carcamo   | -----            | -----                         | -----           | -----  | -----  | -----              | -----      | persona       | -----    | -----           | -----   | -----                         | Cancelada     |



