

Periodo de Corte acumulado: 01 de abril al 30 de junio 2024												
No. No. Contrato		Localidad	Nombre del Contratista	Descripción de la Obra y/o Acción	Costo de la Obra	Metas		Fechas programadas		Inversión ejercida	Avance (%)	
						Cantidad	Unidad	Inicio	Término		Físico	Financiero
Hidrocarburos Región Terrestre					\$23,220,955.13	---	---	---	---	\$0.00	---	---
1	C-DOP-150/2024	Altamira sector 4 Fidel Velazquez	RECSA, Grupo de Ingenieros y Arquitectos, sa de cv	Bacheo de concreto hidraulico en Ave. Rosales e/ 2 de mayo y Palma, C. Rosales y C. Armenta; c. Armenta e/ Flores Magon y Lucio Blanco	\$1,050,692.12	689.56	m2 de bacheo hidraulico	21/06/2024	04/08/2024	\$0.00	100%	0%
2	C-DOP-151/2024	Revolucion Verde	DABRA Construcciones y Proyectos, sa de cv	Pavimentacion de concreto hidraulico en C. Josefa Ortiz de Dominguez e/ Jose de Escandon y Tampico	\$3,576,804.31	186.32 1,657.23 8.70 365.70 470.60 8	ml de pavimento hidráulico m2 de pavimento hidráulico ml de ancho de calle ml de guarnición m2 de banquetta luminarias	25/06/2024	23/08/2024	\$0.00	1%	0%
3	C-DOP-157/2024	Ejido Francisco I. Madero Unidad Satelite Morelos Satelite Chapala Municipios Lbres De los Rios Colinas de Altamira Laguna de la Puerta	Pedro Zamarron Mata	Bacheo de concreto hidraulico, incluye: construccion de guarniciones y banquetas, pintura en guarniciones, alcantarilla de muro de concreto armado, dren pluvial con tubo peat corrugado de 18" de diametro, caja de valculas y renivelacion de caja de valculas, brocal y tapas, reductores de velocidad en calles: Francisco I. Madero, Alfredo V. Bonfil, Galaxia, Tampico, Amazonas, Avenida Tamaulipas, Tajo, Meteorito, Osa Mayor, Avenida Pedrera, Avenida del Sol, Abasolo y Estrella	\$4,597,460.85	2,416.21 12.60 167.62 217.45 28.80 70.05 35.00 2 1	m2 de bacheo hidráulico ml de guarniciones m2 de banquetta ml de pintura de guarnición ml de alcantarilla ml de dren pluvial (tubo) ml de reductores de velocidad caja de válvulas renivelación de caja de válvula	03/07/2024	31/08/2024	\$0.00	0%	0%
4	C-DOP-158/2024	Fraccionamiento Los Sabalos Fraccionamiento Las Grullas Fraccionamiento Almedros II	Sergio Fernando Fernandez Soto	Bacheo de concreto hidráulico en C. Rio Guayalejo e/ Rio Tamesi y Laguna del Chairel; C. Laguna de Champayan e/ Laguna de Champayan y Rio Guayalejo; C. Laguna de la Tortuga e/ Rio Guayalejo y Rio Tamesi; C. Laguna Madero e/ Rio Tamesi y Laguna de la Tortuga	\$1,492,997.85	970.46	m2 de bacheo hidráulico	03/07/2024	16/08/2024	\$0.00	0%	0%
5	---	Encinos Norte	---	Pavimentacion de concreto hidraulico en C. Sauce e/ Real y Eucalipto, incluye: guarniciones, banquetas y red de alumbrado público	\$5,590,700.00	280.00 2,520.00 560.00 1,008.00 11	ml m2 ml guarnición m2 banquetta luminarias	---	---	\$0.00	0%	0%
6	---	Ejido Francisco I. Madero	---	Pavimentacion de concreto hidraulico en C. Reforma Agraria e/ Francisco Villa y Francisco I. Madeo	\$2,511,500.00	130.00 1,300.00 260.00 468.00 5	ml m2 ml guarnición m2 banquetta luminarias	---	---	\$0.00	0%	0%
7	---	Miramar	---	Bacheo hidraulico en C. Cuarta y Avendia Primera de Mayo	\$1,800,000.00	628.30	m2 de bacheo hidraulico	---	---	\$0.00	0%	0%
8	---	Villa Cuauhtemoc	---	Pavimentación de concreto hidráulico en C. Emiliano Zapata e/ Avenida Altamira y vias de Ferrocarril, incluye: guarniciones, banquetas, red de alumbrado público y reposicion de red hidrosanitaria	\$2,600,800.00	100.00 900.00 200.00 360.00 4 100.00 100.00	ml de pavimento m2 de pavimento ml guarnición m2 banquetta luminarias ml red de agua potable ml red de drenaje sanitario	---	---	\$0.00	0%	0%

No.	No. Contrato	Localidad	Nombre del Contratista	Descripción de la Obra y/o Acción	Costo de la Obra	Metas		Fechas programadas		Inversión ejercida	Avance (%)	
						Cantidad	Unidad	Inicio	Término		Físico	Financiero
---	CANCELADA	Nuevo Madero sector 2	---	Pavimentacion de concreto asfaltico en C. Rio Grande e/ Golfo de Mexico y Golfo de Tehautepec, C. Golfo de Tehautepec e/ Rio Balsas y Rio Grande y C. Rio Balsas e/ Golfo de Mexico y Golfo de Tehautepec	\$0.00	280.00 2,520.00	ml de pavimentacion asfaltica m2 de pavimentacion asfaltica	---	---	\$0.00	0%	0%
Hidrocarburos Región Marítima					\$13,933,897.24	---	---	---	---	---	---	---
1	C-DOP-149/2024	Ramiro Peña (Electricistas), Altamira sector 3 y 4, Guadalupe Victoria, Valle Verde, Independencia, Emilio Portes Gil	RECSA, Grupo de Ingenieros y Arquitectos, sa de cv	Bacheo de concreto hidraulico en calles: Ramiro Peña, Camino Real, Rosales, Cerro Prieto, Emilio Portes Gil, Venustiano Carranza, Ignacio Zaragoza, Morelos, Datil, Durazno, 16 de Septiembre, Zacatecas, Boulevard Allende, 2 de Mayo, Libramiento de Transito Pesado Altamira (abajo del puente 2 de mayo)	\$1,827,370.81	1,062.00	m2 de bacheo hidráulico	21/06/2024	19/08/2024	\$0.00	100%	0%
2	---	Fraccionamiento Floresta	---	Bacheo hidráulico en C. Enrique Luengas Piñeiro e/ Avenida Burton E. Grossman y Cuco Sanchez	\$710,000.00	332.00	m2 de bacheo hidráulico	---	---	\$0.00	0%	0%
3	---	Fraccionamiento Las Haciendas	---	Reposicion de losas de pavimento y bacheo hidraulico en C. Lisboa e/ Vilalid PD (Tamaulipas) y Limite del Fraccionamiento Las Haciendas	\$4,141,282.15	2,760.00	m2 de bache hidraulico	---	---	\$0.00	0%	0%
4	---	Fraccionamiento Arboledas	---	Bacheo de concreto hidraulico en diversas calles	\$1,800,000.00	1,200.00	m2 de bacheo hidraulico	---	---	\$0.00	0%	0%
5	---	Monte Alto	---	Bacheo de concreto hidráulico en diversas calles	\$2,100,000.00	1,400.00	m2 de bacheo hidraulico	---	---	\$0.00	0%	0%
6	---	Miramar	---	Bacheo hidraulico en Avenida 18 de Marzo, C. Puerto Rico, C. San Luis, C. Altamira, C. 20 de Noviembre, C. Ayuntamiento, C. Jilguero, C. Colibri, C. Albatroz, Privada Nogal, Privada Cipres, Privada Roble, C. Ceniztle, C. Canario, Avenida Miguel Hidalgo	\$2,100,000.00	1,200.00	m2 de bacheo hidraulico	---	---	\$0.00	0%	0%
7	---	Fraccionamiento Los Mangos	---	Bacheo hidráulico en C. Durazno e/ Ignacio Zaragoza y Luis Donald Colosio (tercera etapa)	\$375,000.00	250.00	m2 de bacheo hidraulico	---	---	\$0.00	0%	0%
8	---	Fraccionamiento Santa Elena	---	Pavimentacion de concreto asfaltico en C. Chochines e/ Mirlo y Ruiseñor	\$880,244.28	160.00 1,393.20	ml de pavimento asfaltico m2 de pavimento asfaltico	---	---	\$0.00	0%	0%
---	CANCELADA	Fraccionamiento Santa Elena	---	Pavimentacion de concreto asfaltico en C. Gorrion (Ruiseñor) e/ Mirlo y Ruiseñor	---	---	---	---	---	---	---	---
---	CANCELADA	Fraccionamiento Santa Elena	---	Pavimentacion de concreto asfaltico en C. Ampelis e/ Mirlo y Ruiseñor	---	---	---	---	---	---	---	---

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

M.I. CARLOS TENORIO GARCÍA



CONTRALORA MUNICIPAL

C.P. TERESA DEL CARMEN TORRES AMADOR

