




No. CLAVE	No. DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2026		METAS		FECHAS PROGRAMADAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA FINANCIERA.	OBSERVACIONES
						TOTAL	FEDERAL	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.		
DRENAJE SANITARIO																	
9 14	C-DOP-007/2026	Villas del Sol César López de Lara	Grupo Tamaulipeco de Arrendamientos y Servicios, sa de cv	Reposición de red de drenaje sanitario en calles: Villa Alegre entre Real y Francisco I. Madero; y callejón PEMEX entre Primero de Mayo y 2 de Mayo y callejón PEMEX entre Primero de Mayo y 2 de Mayo	\$747,935.82	\$747,935.82	\$747,935.82	275.11 1	ml de red de drenaje pozo de visita	03/04/2026	02/05/2026	persona	2,892	0%	0%	\$0.00	-----
12 13	-----	Lázaro Cárdenas	-----	Reposición de red de drenaje sanitario en calles: Ignacio Zaragoza entre Miguel Hidalgo y Morelos y Vicente Guerrero entre Luis Donaldo Colosio y Las Torres 1	\$967,326.91	\$967,326.91	\$967,326.91	312.08 18	ml de red de drenaje descargas	09/04/2026	08/05/2026	persona	1,189	0%	0%	\$0.00	-----
6 7	-----	Adolfo López Mateos	-----	Reposición de tubería de pvc sanitario en calles: Miguel Alemán entre Carcamo y Solidaridad 4	\$5,999,643.14	\$5,999,643.14	\$5,999,643.14	850.00	ml de red de drenaje	16/04/2026	14/06/2026	persona	2,335	0%	0%	\$0.00	-----
15	-----	Lomas Campestre Monte de los Olivos	-----	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Rio Verde entre Bélgica y Abeto, calle Abeto entre Rio Verde y Fresno y en calle Palo de Rosa entre Jacarandas y el Palmar	\$7,428,872.00	\$7,428,872.00	\$7,428,872.00	710.00	ml de red de drenaje	01/04/2026	29/06/2026	persona	1,224	0%	0%	\$0.00	-----
16	-----	Ampliación Loma Alta Loma Alta	-----	Reposición de red de drenaje sanitario en calle Del Rocío entre Golfo de Pérsico y Laguna de Champayan; calle Laguna de Champayan entre Del Rocío y Diagonal; calle Diagonal entre Laguna de Champayan y Golfo Pérsico; y en calle Golfo Pérsico entre Diagonal y Otilio Montaña	\$5,126,968.00	\$5,126,968.00	\$5,126,968.00	490.00	ml de red de drenaje	20/04/2026	18/06/2026	persona	1,850	0%	0%	\$0.00	-----
17	-----	Monte alto Sipobladurt	-----	Reposicion de red de drenaje sanitario en calle C-15 entre C-16 y C-11	\$858,429.00	\$858,429.00	\$858,429.00	130.00	ml de red de drenaje	01/04/2026	29/06/2026	persona	1,221	0%	0%	\$0.00	-----
TOTAL DEL RUBRO					\$21,129,174.87	\$21,129,174.87	\$21,129,174.87	2,767.19 1 18	ml de red de drenaje pozo de visita descargas	-----	-----	Persona	9,490	-----	-----	\$0.00	-----
AGUA Y DRENAJE																	
21	-----	Ejido Ricardo Flores Magon	-----	Construcción de red de drenaje sanitario en calles: Juan Genaro de la Portilla y Ricardo Flores Magon entre Mina y Avenida Miramar; Avenida Miramar y Tijerina entre Juan Genaro de la Portilla y Ricardo Flores Magon y Ricardo Flores Magon entre Tijerina y calle sin Nombre	\$1,900,000.00	\$1,900,000.00	\$1,900,000.00	550.00	ml de red de drenaje	02/05/2026	30/07/2026	persona	1,561	0%	0%	\$0.00	-----
22	-----	Colonia Pedregal	-----	Construcción de red de drenaje sanitario en la calle Toluca entre Sonora y Fresno	\$2,128,000.00	\$2,128,000.00	\$2,128,000.00	560.00	ml de red de drenaje	02/05/2026	30/07/2026	persona	933	0%	0%	\$0.00	-----
23	-----	Sector Nuevo Madero	-----	Construccion de red de drenaje sanitario etapa 5	\$18,429,481.87	\$18,429,481.87	\$18,429,481.87	818.00 4,755.00 78 611	ml de colector ml de red de drenaje pozos de visita descargas	02/05/2026	30/07/2026	persona	2,312	0%	0%	\$0.00	-----





No. CLAVE	No. DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	INVERSION ASIGNADA EN EL 2026		METAS		FECHAS PROGRAMADAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA.	OBSERVACIONES
						TOTAL	FEDERAL	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA.	
24	-----	Ejido Buenos Aires	-----	Ampliación de red de agua potable	\$1,310,000.00	\$1,310,000.00	\$1,310,000.00	1,003.23 21	ml de red de agua tomas	02/05/2026	30/07/2026	persona	1,260	0%	0%	\$0.00	-----
25	-----	Municipios Libres	-----	Construcción de red de drenaje sanitario en calle Xicotencatl entre Municipio de Madero y Municipio de Santa Cecilia	\$730,000.00	\$730,000.00	\$730,000.00	202.00 38 2	ml de red de drenaje descargas pozos de visita	02/05/2026	30/07/2026	persona	2,476	0%	0%	\$0.00	-----
26	-----	Municipios Libres	-----	Construcción de red de drenaje sanitario en calle Propuesta entre Altamira y Tamaulipas	\$720,000.00	\$720,000.00	\$720,000.00	200.00 28 2	ml de red de drenaje descargas pozos de visita	02/05/2026	30/07/2026	persona	2,476	0%	0%	\$0.00	-----
27	-----	Villa Cuauhtemoc	-----	Construcción de red de agua potable y drenaje sanitario en calle Privada Heroes de Nacozari	\$1,080,000.00	\$1,080,000.00	\$1,080,000.00	180.00 180.00	ml de red de drenaje ml de agua	01/06/2026	29/08/2026	persona	5,756	0%	0%	\$0.00	-----
28	-----	Ejido Las Prietas	-----	Construccion de Tanque elevado y pozo, incluye: caseta	\$2,842,816.35	\$2,842,816.35	\$2,842,816.35	1 50.00 1 332.82 830.00 1 1 50.00 4	tanque elevado ml de perforacion de pozo profundo caseta m2 de pintura ml de tuberia escalera vertical bomba sumergible ml de tuberia de acero al carbon paneles solares	01/06/2026	29/08/2026	persona	355	0%	0%	\$0.00	-----
29	-----	Adolfo Lopez Mateos	-----	Construccion de red de drenaje sanitario en calle Pronasol entre Miguel Aleman y Medrano	\$792,000.00	\$792,000.00	\$792,000.00	220.00	ml de red de drenaje	01/06/2026	29/08/2026	persona	2,235	0%	0%	\$0.00	-----
30	-----	colonia Las Flores Norte, Ejido Esteros	-----	Construccion de red de drenaje sanitario	\$3,654,792.00	\$3,654,792.00	\$3,654,792.00	1,015.22	ml de red de drenaje	01/06/2026	29/08/2026	persona	2,177	0%	0%	\$0.00	-----
31	-----	Fraccionamiento Paseo Real	-----	Reposicion de red de drenaje sanitario	\$5,283,734.91	\$5,283,734.91	\$5,283,734.91	600.00	ml de red de drenaje	01/06/2026	29/08/2026	persona	3,300	0%	0%	\$0.00	-----
TOTAL DEL RUBRO					\$38,870,825.13	\$38,870,825.13	\$38,870,825.13	1,183.23 8,282.22 818.00 82 21 677 1	ml de red de agua ml de red de drenaje ml de colector pozos tomas descargas tanque elevado	-----	-----	Persona	24,835	-----	-----	\$0.00	-----
GUARNICIONES Y BANQUETAS																	
87	-----	Diversas	-----	Construccion de guarniciones y banquetas en diversas calles del municipio de Altamira	\$30,000,000.00	\$30,000,000.00	\$30,000,000.00	21,429.00 38,692.00	ml de guarnición m2 de banqueteta	01/05/2026	15/12/2026	persona	30,585	0%	0%	\$0.00	-----
TOTAL DEL RUBRO					\$30,000,000.00	\$30,000,000.00	\$30,000,000.00	21,429.00 38,692.00	ml de guarnición m2 de banqueteta	-----	-----	Persona	30,585	-----	-----	\$0.00	-----

Recibido


Secretaría de Bienestar Social

0% 0% \$0.00


30 ABR. 2026

H. SSM Brach POZOS

Tamaulipas



No. CLAVE	No. DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	INVERSION ASIGNADA EN EL 2026		METAS		FECHAS PROGRAMADAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA. FINANCIERA.	OBSERVACIONES	
						TOTAL	FEDERAL	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.			
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRÁULICO																		
45	-----	Lomas de Altamira	-----	Pavimentacion de concreto hidraulico en calle Belgica entre Rio Bravo y Rio Verde y calle Rio Verde entre Belgica y Bermudas, incluye: guarniciones, banquetas, red de alumbrado publico solar autonomo y reposicion de red hidrosanitaria	\$8,010,400.00	\$8,010,400.00	\$8,010,400.00	300.00 2,700.00 600.00 1,080.00 12 300.00 300.00	ml de pavimento m2 de pavimento ml de guarniciones m2 de banqueta luminarias ml de red de agua ml de red de drenaje	01/07/2026	28/09/2026	persona	1,521	0%	0%	\$0.00	-----	
46	-----	Nuevo Tampico	-----	Pavimentacion de concreto hidraulico en calle 5 de mayo entre Lazaro Cardenas y Miguel Hidalgo y calle Miguel Hidalgo entre 5 de mayo y 18 de marzo, incluye: guarniciones, banquetas, red de alumbrado publico solar autonomo y reposicion de red hidrosanitaria	\$6,646,700.00	\$6,646,700.00	\$6,646,700.00	260.00 2,340.00 520.00 1,040.00 11 260.00 260.00	ml de pavimento m2 de pavimento ml de guarniciones m2 de banqueta luminarias ml de red de agua ml de red de drenaje	01/07/2026	28/09/2026	persona	2,971	0%	0%	\$0.00	-----	
47	-----	Lomas de Miralta	-----	Pavimentacion de concreto hidraulico en calle Istafiate entre Toronjo y dren pluvial, incluye: guarniciones, banquetas, red de alumbrado publico solar autonomo y reposicion de red de agua	\$3,361,200.00	\$3,361,200.00	\$3,361,200.00	150.00 1,350.00 300.00 540.00 6 150.00	ml de pavimento m2 de pavimento ml de guarniciones m2 de banqueta luminarias ml de red de agua	02/05/2026	30/07/2026	persona	1,050	0%	0%	\$0.00	-----	
74	-----	Venustiano Carranza	-----	Pavimentación de concreto hidráulico en calle Benito Juarez entre Independecia y camino FONDEPORT, incluye: reposición de red hidrosanitaria, guarniciones, banquetas y alumbrado público solar autónomo.	\$2,971,580.00	\$2,971,580.00	\$2,971,580.00	110.00 990.00 220.00 440.00 4 110.00 110.00	ml de pavimento m2 de pavimento ml de guarniciones m2 de banqueta luminarias ml de red de agua ml de red de drenaje	01/08/2026	29/10/2026	persona	1,064	0%	0%	\$0.00	-----	
78	-----	Fraccionamiento San Jacinto	-----	Pavimentacion de concreto hidraulico en calle San Rodrigo entre San Francisco y limite de la primaria, incluye: guarniciones, banquetas, alumbrado publico solar autonomo y reposicion de red hidrosanitaria	\$1,805,021.00	\$1,805,021.00	\$1,805,021.00	69.20 588.00 72.40 119.46 4 69.20 101.10 8 8	ml de pavimento m2 de pavimento ml de guarniciones m2 de banqueta luminarias ml de red de agua ml de red de drenaje tomas descargas	02/05/2026	30/07/2026	persona	3,517	0%	0%	\$0.00	-----	





No. CLAVE	No. DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	INVERSION ASIGNADA EN EL 2026		METAS		FECHAS PROGRAMADAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSION EJERCIDA.	OBSERVACIONES	
						TOTAL	FEDERAL	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA.		
80	-----	Alejandro Briones sector 1 (El Chocolate)	-----	Pavimentacion de concreto hidráulico en calle Juan Genaro de la Portilla entre Francisco I Madero y Aldama, incluye: guarniciones, banquetas, red de alumbrado publico solar autonomo y reposicion de red hidrosanitaria	\$5,064,000.00	\$5,064,000.00	\$5,064,000.00	230.00 1,868.40 391.76 335.18 3 213.07 249.39 10 11	ml de pavimento m2 de pavimento ml de guarniciones m2 de banqueta rampas ml de red de agua ml de red de drenaje tomas descargas	02/05/2026	30/07/2026	persona	997	0%	0%	\$0.00	-----	
TOTAL DEL RUBRO					\$27,858,901.00	\$27,858,901.00	\$27,858,901.00	1,119.20 9,836.40 2,104.16 3,554.64 37 1,102.27 1,020.49 18 19	ml m2 ml guarniciones m2 banqueta luminarias ml de red de agua ml de red de drenaje tomas descargas	-----	-----	Persona	11,120	-----	-----	\$0.00	-----	
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA																		
86	-----	-----	-----	Adquisicion de retroexcavadora	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	1.00	Retroexcavadora	16/05/2026	16/05/2026	persona	-----	0%	0%	\$0.00	-----	
TOTAL DEL RUBRO					\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	1.00	Retroexcavadora	-----	-----	Persona	0	-----	-----	\$0.00	-----	
INDIRECTOS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL																		
-----	-----	-----	-----	Indirectos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	\$0.00	-----	
-----	-----	-----	-----	Desarrollo Institucional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	\$0.00	-----	
TOTAL DEL RUBRO					\$0.00	\$0.00	\$0.00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	\$0.00	-----	
TOTAL DEL PROGRAMA					\$119,858,901.00	\$119,858,901.00	\$119,858,901.00	-----	-----	-----	-----	Persona	76,030	-----	-----	\$0.00	-----	

PRESIDENTE MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

DR. ARMANDO MARTÍNEZ MANRIQUEZ

C.P. TERESA DEL CARMEN TORRES AMADOR

C.P. REGINO VÁZQUEZ /EGA

M.I. MARIAN DENISSE FERNÁNDEZ DE LA CRUZ

