

Municipio de Altamira, Tamaulipas													
Programa Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN)													
Segundo Informe Trimestral 2025													
Periodo de corte acumulado: 01 de abril al 30 de junio 2025													
No.	No. Contrato	Localidad	Nombre del Contratista	Descripción de la Obra y/o Acción	Costo de la Obra	Metas		Fechas programadas		Beneficiados	Inversión ejercida	Avance (%)	
						Cantidad	Unidad	Inicio	Término			Físico	Financiero
					\$86,441,480.93					316,667	\$6,041,597.01		
1	CS-DOP-002/2025	Diversas	Efren Cruz Hernandez	Servicio de laboratorio en el control de calidad en terracerías, carpeta asfáltica, concreto hidráulico en pavimentos, aulas y diversas obras en varios sitios del programa de obra anual	\$1,426,800.00	1	servicio	21/05/2025	31/12/2025	---	\$95,120.00	20%	7%
2	C-DOP-002/2025	Zona Centro	Construcciones y Proyectos GONES, sa de cv	Reconfiguracion de la Zona Centro: Reencarpetado asfaltico en C. Tamaulipas e/ Allende y Quintero; C. Matamoros e/ Allende y Juarez; C. Matamoros e/ Ocampo y Allende; C. Mina e/ Allende y Juarez; C. Mina e/ Ocampo y Allende; C. Capitan Perez e/ Morelos y boulevard Cuco Sanchez; C. Juarez e/ Mina e Hidalgo y C. Juarez e/ Morelos y boulevard Cuco Sanchez, incluye: bacheo profundo y señalamiento vial en la Zona Centro	\$2,551,593.17	2,664.00 18,299.70 123.00	ml de reencarpetado asfáltico m2 de reencarpetado asfáltico m2 de bacheo hidráulico	13/05/2025	11/07/2025	3,025	\$2,534,107.73	50%	46%
3	C-DOP-003/2025	Zona Centro	Comercializadora y Distribuidora REK, s de rl	Reconfiguracion de la Zona Centro: Reecarpetado asfaltico en calles: C. Real e/ boulevard Allende y Avenida Monterrey; Avenida Monterrey e/ boulevard Allende y Matamoros; C. Hidalgo e/ boulevard Allende y Avenida Monterrey; C. Fundo Legal e/ Prolongación boulevard Allende y privada Evelia Garfias; C. Zaragoza e/ Hidalgo y Morelos, incluye: bacheo profundo y señalamiento horizontal en la Zona Centro	\$3,161,622.25	1,306.27 15,460.00 232.37 103.18	ml de reencarpetado asfáltico m2 de reencarpetado asfáltico m2 de bacheo hidráulico m2 de bacheo asfáltico	13/05/2025	11/07/2025	3,025	\$1,434,514.61	54%	30%
4	C-DOP-008/2025	Zona Centro	QUIHAMA, sa de cv	Reencarpetado asfaltico y reconfiguracion de guarniciones, banquetas y alumbrado publico en calle Miguel Hidalgo entre calle quintero y Boulevard Cuco Sanchez en la Zona Centro del Municipio de Altamira, Tamaulipas	\$6,452,613.41	793.57 473.80 2,887.48 97.04 1,393.85 4 79 79	ml de guarnición m2 de banqueta m2 de carpeta asfáltica m2 de bacheo hidráulico m2 de recinto negro rampas postes de 3.50 m luminarias de 70 w	30/05/2025	28/07/2025	3,025	\$1,624,697.87	32%	30%
6	C-DOP-010/2025	Alameda II		Construccion de la nueva estacion del heroico cuerpo de bomberos de la ciudad y puerto de Altamira, ubicada en Libramiento de Trafico Pesado de Altamira entre C. Naranja y limite de la colonia en la colonia Alameda de la Zona Centro del Municipio de Altamira, Tamaulipas	\$13,975,956.54	457.44 239.32 44.04 263.40 95.07 579.72 34.60 1,614.46 1 2 354.81 23.66 4 1 8 26 7 4 12 12	m2 de estación de bomberos m2 de cubierta metálica letrero m2 de piso en acceso m2 de piso en bajada m2 de estacionamiento m2 de muro de block pesado ml de barda m2 de pintura modulo de baños (h/m) tinacos (2,500 litros c/u) m2 de piso cerámico m2 piso de caucho (gym) postes de acero 3.5 m. poste metálico de 12 m. lamparas de 4.5 watts luminarias led 36 watts lamparas de emergencia 700 w reflectores de 200 watts luminarias de 56 watts	04/06/2025	18/07/2025	269,790	\$176,578.40	32%	30%

No.	No. Contrato	Localidad	Nombre del Contratista	Descripción de la Obra y/o Acción	Costo de la Obra	Metas		Fechas programadas		Beneficiados	Inversión ejercida	Avance (%)	
						Cantidad	Unidad	Inicio	Término			Físico	Financiero
7	C-DOP-013/2025	Col. La Esperanza Villa Cuauhtémoc	TURBORED Industrial, sapi de cv	Construcción de area de juegos, ubicada en calle Heroes de Nacozari esquina con calle Tlaxcala en la colonia la Esperanza en Villa Cuauhtemoc en el Municipio de Altamira, Tamaulipas	\$578,291.27	33.00 39.60 2 101.64 4 2 54.20 2	ml de guarnición m2 de banqueta rampas m2 de piso estampado juegos infantiles bancas ml de cercado luminarias de 90w	17/06/2025	30/08/2025	5,756	\$176,578.40	32%	30%
5	C-DOP-023/2025	Lomas de Miralta	Infraestructura y Desarrollo Asfalcon, sa de cv	Construcción de puente vehicular a base de cajón de concreto reforzado en calle Tabachín e/ Palo de Rosa y Ficus Religioso, incluye: guarniciones, banquetas y alumbrado solar en Lomas de Miralta en el Municipio de Altamira, Tamaulipas	\$2,199,755.43	1 9 118.93 79.27 30.20 126.81 8 54.38 10 10	puente vehicular cajones monolíticos de concreto m2 de pavimento m2 de piso ml de guarnición m2 de banqueta postes protectores 1.40m ml de rejacero postes de 3.50 m luminarias de 30 w	02/06/2025	26/02/2026	938	\$0.00	0%	0%
8	---	Zona Centro	---	Pavimentación de concreto asfáltico en C. Mariano Abasolo e/ Tamaulipas y Río Jordán y C. Río Jordán e/ Mariano Abasolo e Iturbide, incluye: guarniciones, banquetas, red de alumbrado público	\$2,167,900.00	180.00 1,440.00 360.00 648.00 7	ml m2 ml guarnición m2 banquetas luminarias	---	---	3,025	\$0.00	0%	0%
9	---	Américo Villarreal	---	Pavimentación de concreto asfáltico en C. Orquídea e/ Armada de México y Avenida Monterrey, incluye: guarniciones, banquetas y red de alumbrado público	\$5,563,600.00	450.00 4,050.00 900.00 1,620.00 18	ml de pavimento m2 de pavimento ml guarnición m2 banquetas luminarias	---	---	617	\$0.00	0%	0%
10	---	Ejido de Vega de Esteros	---	Pavimentación de concreto asfáltico en C. Higuierón e/ Laguna de Champayan Poniente y Rivera de Champayan, incluye: guarniciones, banquetas, red de alumbrado público y reposición de red hidrosanitaria	\$5,492,400.00	300.00 2,700.00 600.00 1,080.00 12 300.00 300.00	ml de pavimento m2 de pavimento ml de guarnición m2 de banquetas luminarias ml de red de agua ml de red de drenaje	---	---	63	\$0.00	0%	0%
11	---	Fraccionamiento Villas de Altamira	---	Pavimentación de concreto hidráulico en C. 16 e/ Arboledas y Magdaleno Aguilar, incluye: guarniciones, banquetas, red de alumbrado público	\$3,501,400.00	175.00 1,575.00 350.00 630.00 7	ml de pavimento m2 de pavimento ml guarnición m2 banquetas luminarias	---	---	2,972	\$0.00	0%	0%
12	---	Colonia Primavera	---	Pavimentación de concreto hidráulico en C. Madrid e/ 24 de febrero y 18 de marzo, incluye: guarniciones, banquetas, red de alumbrado público y reposición de red hidrosanitaria	\$2,470,046.78	105.00 945.00 210.00 378.00 4 18.40 122.41 3	ml de pavimento m2 de pavimento ml guarnición m2 banquetas luminarias ml de red de agua ml de red de drenaje descargas	---	---	1,839	\$0.00	0%	0%

No.	No. Contrato	Localidad	Nombre del Contratista	Descripción de la Obra y/o Acción	Costo de la Obra	Metas		Fechas programadas		Beneficiarios	Inversión ejercida	Avance (%)	
						Cantidad	Unidad	Inicio	Término			Físico	Financiero
24	---	Fraccionamiento Corredor Industrial Bracc. El Roble	---	Construcción de guarniciones, banquetas y alumbrado publico en Avenida de la Industria e/ C-7 y C-11, incluye: alumbrado publico	\$1,741,066.94	448.24 636.12 7 30	ml de guarnición m2 de banqueta rampas luminarias	---	---	457	\$0.00	0%	0%
25	---	Fraccionamiento El Edén	---	Reencarpetado asfáltico en C-4 e/ C-20 y Pachuca	\$2,823,577.72	426.81 1,561.25 2,877.52	ml de encarpetado asfáltico m2 de bacheo superficial asfáltico m2 de encarpetado asfáltico	---	---	2,068	\$0.00	0%	0%
26	---	Zona Centro	---	Reconfiguración de la Zona Centro: Encarpetado asfáltico en calles: C. Guerrero e/ Allende y Juárez; C. Capitán Pérez e/ Guerrero e Hidalgo; y riego de taponamiento con mezcla homogénea en calles: C. Prolongación Morelos e/ Zaragoza y Allende; C. Prolongación Javier Mina e/ Carranza y Ocampo; C. Morelos e Hidalgo e/ Quintero y Juárez; C. Abasolo e/ Guerrero y Mina; C. Capitán Pérez e/ Fundo Legal y Guerrero; C. Quintero e/ Fundo Legal e Hidalgo y e/ Morelos y boulevard Cuco Sánchez; C. Juárez e/ Fundo Legal y Guerrero	\$4,978,000.40	634.99 7,486.54 9,703.58	ml reencarpetado asfáltico m2 reencarpetado asfáltico m2 de riego de taponamiento	---	---	3,025	\$0.00	0%	0%

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

M.I. MARIAN DENISSE FERNÁNDEZ DE LA CRUZ

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

TESORERO MUNICIPAL

C.P. REGINO VAZQUEZ VEGA

TESORERÍA

CONTRALORA MUNICIPAL

C.P. TERESA DEL CARMEN TORRES AMADOR

CONTRALORIA